
 
Zweckverband   
Breitbandversorgung 
im Landkreis Ravensburg  
 

Abkürzungen: 

ZVBB (Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg) 
atene (Projektträger atene KOM) 
Land (Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg) 
LRA RV (Zentrale Vergabestelle LRA RV) 
IB (Ingenieurbüro) 

Prozessablauf Breitbandausbau mit Bundesförderung 

1. Beratungsleistungen 

☐ Förderantrag für Beratungsleistungen stellen ZVBB 

☐ Bewilligung für Förderantrag Beratungsleistungen atene 

☐ Ausschreibung Beratungsleistung ZVBB 

☐ Bewertung der Angebote der Beratungsleistungen ZVBB 

☐ Auftrags-/Absageschreiben an Bieter ZVBB 

☐ Bestandsdaten an Planungsbüro Gemeinde 

☐ Markterkundung Planungsbüro 

☐ FTTB-Masterplan auf aktuelles Förderprogramm anpassen Planungsbüro 

☐ Ermittlung versorgter und unterversorgter Gebiete Planungsbüro 

☐ Erstellung Grobplanung & Kostenschätzung Planungsbüro 

☐ Priorisierung und Festlegung des Gebietes Gemeinde 

Antragsphase 

☐ Antragstellung Bund ZVBB 

☐ Zuwendungsbescheid in vorläufiger Höhe (ab hier 4 Jahre bis 
Abschluss Bauphase) 

atene 

☐ KO-Fi-Antrag beim Land stellen ZVBB 

☐ KO-Fi-Zuwendungsbescheid in vorläufiger Höhe Land 

Ausschreibungsphase Planung (Ingenieurleistung Bau) 

☐ Ermittlung Bedarf, Auftragswert  Gemeinde / ZVBB 

☐ Festlegung Vergabeart (z.B. europaweite Ausschreibung), 
Zuschlagskriterien, Bewertungsmatrix, Vergabebedingungen, 
Zulassung von Nebenangeboten 

ZVBB / LRA RV 

☐ Erstellung der Leistungsbeschreibung und der Ausschreibungstexte ZVBB 

☐ Versand bzw. elektronische Freischaltung der Bekanntmachung auf 
Ausschreibungsplattform 

LRA RV 

☐ Veröffentlichung Homepage  ZVBB 

☐ Veröffentlichung auf „Breitbandausschreibungen“ ZVBB 

☐ Submission LRA RV 

☐ Bewertung der Angebote LRA RV 

☐ Auftrags-/Absageschreiben an Bieter ZVBB 

☐ Ergebnismeldung Homepage ZVBB 

☐ Ergebnismeldung Plattform ZVBB 

Planungsphase 

☐ Datenanforderungsliste (DAL) an Ingenieurbüro ZVBB 

☐ Bestandsdaten aus Beratungsleistungen (s.o.) an Ingenieurbüro ZVBB 

☐ Ausführungs- und Genehmigungsplanung IB 

☐ Fertigstellung Planung IB 
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2. Ausschreibungsphase Bau 

☐ Erstellung des LV und der Ausschreibungstexte Ingenieurbüro 

☐ Versand bzw. elektronische Freischaltung der Bekanntmachung auf 
Ausschreibungsplattform 

Ingenieurbüro 

☐ Veröffentlichung Staatsanzeiger (nationale Ausschreibung) Ingenieurbüro 

☐ Veröffentlichung Schwäbische Zeitung (nat. Ausschreibung) Ingenieurbüro 

☐ Veröffentlichung Homepage  ZVBB 

☐ Veröffentlichung auf „Breitbandausschreibungen“ ZVBB 

☐ Pflege der Bieterliste ZVBB 

☐ Submission ZVBB / IB 

☐ Bewertung der Angebote ZVBB / IB 

☐ Auftrags-/Absageschreiben an Bieter ZVBB 

☐ Ergebnismeldung Homepage ZVBB 

☐ Ergebnismeldung Plattform ZVBB 

Bauphase 

☐ Baubeginnanzeige mind. 14 Tage vor Baubeginn ZVBB 

☐ Spatenstich vorbereiten ZVBB 

☐ Pressemitteilung verfassen Gemeinde / ZVBB 

☐ Hausanschlussverträge abschließen Gemeinde / IB 

☐ Rückmeldung Datenanforderungsliste (DAL) Ingenieurbüro 

☐ Beginn Bau Bauunternehmen 

☐ Regelmäßige Termine (Jour fixe) Gemeinde / ZVBB 

☐ Prüfung der Einhaltung von Förderbedingungen (Z.B. 
Fotodokumentation) 

IB 

☐ Bautechnische Abnahme der Bauleistung IB 

☐ Dokumentation der geförderten und ungeförderten Anschlüsse für 
Bewilligungsstelle und Netzbetreiber (Pachtertragsfeststellung) 

IB 

Konkretisierungsphase 

☐ Konkretisierung freischalten ZVBB 

☐ Projektbeschreibung erstellen ZVBB 

☐ Finanzierungsplan erstellen ZVBB 

☐ Bearbeitung Nachforderung ZVBB 

☐ Netzplan nach den gültigen GIS-NB erstellen Ingenieurbüro 

☐ Endgültiger Bescheid in vorläufiger Höhe atene 

Mittelanforderung 

☐ Genaue Projektzuordnung der Kosten  Ingenieurbüro 

☐ Bildnachweise für bisher gebauten Abschnitt Ingenieurbüro 

☐ Netzplan bis Zeitpunkt Mittelanforderung erstellen Ingenieurbüro 

☐ Zahlungsnachweis für jede Rechnung ZVBB (Kasse) 

☐ Rechnungen, Nachweise, Bilder, Netzpläne hochladen ZVBB 

☐ o.g. Dokumente mit Materialliste verknüpfen ZVBB 
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3. Netzaktivierungsphase  

☐ Übergabe Netze an Netzbetreiber einschl. Dokumentation ZVBB / IB 

☐ Beginn Pachtzeit und -zahlung des Fördertatbestandes ZVBB 

☐ Aktivschaltung Netzbetrieb Netzbetreiber 

Abschlussphase (Detaillierte Schritte im Bundesförderprogramm noch undefiniert) 

☐ Schlussverwendungsnachweis  ZVBB / IB 

☐ Abrechnung von ZVBB an Gemeinde ZVBB 

☐ Übergabe der fertigen Netze an Gemeinde ZVBB 

☐ Änderung Zuwendungsempfänger von Zweckverband auf Gemeinde ZVBB 

Netzbetriebsvertragsende 

☐ Jährliches Monitoring Gemeinde 

☐ Nach 7 Jahren: Prüfung des Projektes auf Wirtschaftlichkeit + 
Abschluss des Förderprogramms 

atene 

☐ Nach Abschluss des Förderprogramms Refinanzierung möglich Gemeinde 

☐ Bis 2031 NetCom als Netzbetreiber Netzbetreiber 

☐ Nach 2031 muss Bemühung erfolgen, das Netz an einen 
Netzbetreiber zu verkaufen 

Gemeinde / ZVBB 
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